
契 約 変 更 理 由 書 

神 戸 市 

工 事 名 東灘（岡本１丁目）配水管取替工事その１ 

 契約変更後の概要 

 

工事概要：布設延長 φ75(給水)-4.6m、φ100-4.2m、φ150-95.4m、φ200-0.4m 

 

     撤去延長  φ75(給水)-2.5m、φ100-5.6m、φ200-88.8m 

 

契約変更の理由 

 

１． 既設舗装版の先行撤去 

 既設舗装の下層路盤としてHMSの層があり、これの取壊しにはアイオンによる破砕が必要であった

ため、騒音等について地元と調整した結果、昼間に施工することとなった。一方で、管工事は騒音が

比較的小さいこと、工事エリアが商店街であることから、昼間の作業は危険であるため夜間に施工す

ることとなった。これにより、昼間に舗装取壊し、および仮復旧のみの作業が追加となった。これに

伴い、管布設工・仮設工が増工となる。 

 

２． 仮配管工の変更 

工事期間中の配水状況や水栓作業を考慮した結果、仮配管の連絡個所が1か所増となった。これに

より、給水管付替工が増工となる。 

 

３． 舗装本復旧の取りやめ 

 本工事の舗装復旧範囲と重複する位置で建設局東水環境センターによる下水道工事が行われてお

り、協議した結果、本工事の方が先に終了することから、舗装本復旧は下水道工事にて行うこととな

った。これに伴い、付帯工が減工となる。 

 

 


