
工事変更契約の内容 2023N1-007

◆工事の概要

・発注者 神戸市水道局

・場　所

・工　種 土木一般

・内　容 別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期 令和5年6月21日 から 令和5年12月28日 まで

◆変更契約の概要 （第１回変更）

・変更年月日 令和5年12月22日

・変更金額（税込） 変更前 円

変更額 円

変更後 円

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市灘区土山町８－１

（株）ランドグリーン

代表取締役　　神前　友隆

◆備考

東灘（岡本１丁目）配水管取替工事その１

7,923,300

30,021,200

37,944,500

神戸市東灘区岡本1丁目


