
工事変更契約の内容 2022N1-073

◆工事の概要

・発注者 神戸市水道局

・場　所 西宮市仁川百合野町1-40　上ヶ原浄水場

・工　種 機械器具その他

・内　容 別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期 令和4年12月16日 から 令和6年3月31日 まで

◆変更契約の概要 （第１回変更）

・変更年月日 令和6年1月30日

・変更金額（税込） 変更前 円

変更額 円

変更後 円

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

大阪市淀川区西中島７丁目１番５号　辰野新大阪ビル

水ｉｎｇエンジニアリング（株）

西日本支店　支店長　中村　一之

◆備考

上ヶ原浄水場急速沈澱池掻寄機整備工事

3,559,600

34,980,000

38,539,600


