
工事変更契約の内容 2023N1-031

◆工事の概要

・発注者 神戸市水道局

・場　所

・工　種 土木一般

・内　容 別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期 令和5年8月1日 から 令和6年1月31日 まで

◆変更契約の概要 （第１回変更）

・変更年月日 令和6年1月31日

・変更金額（税込） 変更前 円

変更額 円

変更後 円

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市北区有馬町１２４－４

（株）Ｕ－ＴＥＣＨ

代表取締役　上田　恭司

◆備考

上ヶ原浄水場場内整備工事

211,860

25,230,040

25,441,900

西宮市仁川百合野町1-40(神戸市上ヶ原浄水場敷地内)


