
工事変更契約の内容 2022N1-077

◆工事の概要

・発注者 神戸市水道局

・場　所

・工　種 電気専門

・内　容 別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期 令和4年12月29日 から 令和6年1月5日 まで

◆変更契約の概要 （第２回変更）

・変更年月日 令和6年1月4日

・変更金額（税込） 変更前 円

変更額 円

変更後 円

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市西区北別府４丁目２１１８番地の５

黒住電気工事（株）

代表取締役　黒住　淳史

◆備考

花山ポンプ場薬注ポンプ制御設備工事

1,074,700

25,483,700

26,558,400

神戸市北区山田町上谷上見山口 花山ポンプ場


