
工事変更契約の内容 2022N1-035

◆工事の概要

・発注者 神戸市水道局

・場　所

・工　種 土木一般

・内　容 別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期 令和4年10月17日 から 令和6年1月19日 まで

◆変更契約の概要 （第３回変更）

・変更年月日 令和6年1月16日

・変更金額（税込） 変更前 円

変更額 円

変更後 円

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市須磨区妙法寺字野路山１０４４

沼田建設工業（株）

代表取締役　　沼田　武夫

◆備考

須磨（高倉台他）配水管取替工事No.2

7,695,600

314,916,800

322,612,400

神戸市須磨区高倉台、若木町他


