
契約変更理由書 

神戸市 

 

工 事 名 

 

   花山ポンプ場薬注ポンプ制御設備工事 

 契約変更後の工事概要 

１． 契約金額の変更 

(1) 薬注ポンプ操作盤に給水ポンプ等回路の追加（増１式） 

 

 

  

契約変更の理由 

１． 契約金額の変更 

(1) 別途工事の給水ポンプ及びフロースイッチの追加に伴い、薬注ポンプ操作盤に制御 

機器及び回路の追加が必要となった。また、給水ポンプ及びフロースイッチへの 

配管・配線及び試験調整の追加が必要となった。 

 

（公表様式第６号） 


