
工事変更契約の内容 2022N1-084

◆工事の概要

・発注者 神戸市水道局

・場　所

・工　種 電気専門

・内　容 別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期 令和5年2月25日 から 令和6年3月8日 まで

◆変更契約の概要 （第１回変更）

・変更年月日 令和6年2月29日

・変更金額（税込） 変更前 円

変更額 円

変更後 円

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市北区鈴蘭台西町４－６－８

（株）大同電機製作所　神戸営業所

神戸営業所　営業所長　　塩見　周司

◆備考

住吉川立坑他水質自動監視装置新設工事

1,218,800

69,597,000

70,815,800

神戸市東灘区西岡本２丁目４２－１０　住吉川立坑
神戸市灘区薬師通１丁目２－２　    　灘中層ポンプ場
神戸市東灘区西岡本４丁目３６―１　　東灘低層配水場


