
建築工事

1 外壁改修工事に伴う精算

2

建築工事

1 外壁改修工事着手にあたり、詳細調査を実施した結果、数量の精算が必要と

なったため

2 現地で詳細調査した結果、外壁塗膜浮き部等を撤去する際に生じる段差を

解消するため

設計変更理由書 神戸市

工　事　名 甲東ポンプ場ポンプ室棟外壁改修他工事

契約変更後の工事概要

外壁塗膜浮き部等に下地調整を追加

契約変更の理由

（公表様式第６号）


