
（公表様式第６号）　

②現地詳細調査の結果、経年劣化に伴う老朽化が著しく改修が必要となったため。

　契約変更の理由

①外壁改修工事着手にあたり、詳細調査を実施した結果、数量の精算が必要となったため

　契約変更後の工事概要

①外壁改修工事に伴う精算

②次亜塩室棟換気フードカバーの木下地補修及び再取付を追加

契 約 変 更 理 由 書
神戸市　

工 事 名 岩岡中層配水場管理事務所棟外壁改修他工事


