
契 約 変 更 理 由 書 

神 戸 市 

工 事 名 東灘（ 青木 6 丁目他） 配水管取替工事 

 契約変更後の工事概要 

     

布設延長： 配水管 φ 50- 17. 4ｍ    φ 75-21. 0ｍ    φ75( P) -0. 6ｍ    φ100- 11. 6ｍ 

         φ150-510. 6ｍ    φ200-60. 4ｍ     φ300 -2. 7ｍ    φ400-327. 7ｍ 

                  φ500-  4. 6ｍ  SPφ200- 2. 0ｍ  HL: φ200-43. 9ｍ    φ500- 44. 9ｍ 

撤去延長： 配水管 φ100-  6. 6ｍ    φ150-30. 3ｍ    φ200-493. 9ｍ  φ300- 13. 0ｍ 

         φ400- 10. 8ｍ    φ500-14. 6ｍ  SP φ200-  2. 1ｍ    

 

 契約変更の理由 

 

１ ． 配水管布設位置の変更 

当初φ400 は、 歩道に布設予定であったが、 緑地帯の樹木や防音壁・ 地中埋設物が障害と なる こ と が判

明し たため、国土交通省と 協議をおこ ない、国道車道に布設する こ と と なった。ま た既設配水管は残置

と なった。 こ れら によ り 付帯工が増工と なる 。  

 

２ ． 消火栓数（ 排水弁） ・ 空気弁の変更 

消防の要望及び水道管維持を再検討し た結果、設置消火栓数が、増加し た。ま た配水管布設において他

企業埋設物の上越し が生じ たため、空気弁を設置し 空気弁数が増加し た。こ れによ り 材料及び管工が増

工と なる 。  

 

３ ． 配水管布設口径の変更 

菅網再構築の見直し によ り 、国道から 市道に分岐する 口径を縮小し た。こ れによ り 材料及び管工が減工

と なる 。  

 

４ ． 交通誘導警備員の変更 

交通誘導警備員の配置について所轄警察署と の協議によ り 、 国道部付近の作業について、 資格者

の配置及び交通誘導員の数量の変更と なる 。 ま た国道車道部に規制車の配置を行う 。  

 

 

（ 公表様式第６ 号）  


