
工事変更契約の内容 2023N1-038

◆工事の概要

・発注者 神戸市水道局

・場　所

・工　種 機械器具その他

・内　容 別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期 令和5年8月15日 から 令和6年3月29日 まで

◆変更契約の概要 （第１回変更）

・変更年月日 令和6年3月25日

・変更金額（税込） 変更前 円

変更額 円

変更後 円

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

大阪府大阪市淀川区西中島４－２－２１

横手産業（株）

代表取締役　横手　政英

◆備考

本山ポンプ場次亜塩注入設備更新工事

-1,422,300

37,774,000

36,351,700

神戸市東灘区西岡本６丁目21　本山ポンプ場


