
工事変更契約の内容  2022N1-074

◆工事の概要

・発注者 神戸市水道局

・場　所 神戸市灘区箕岡通1、2丁目

・工　種 土木一般

・内　容 別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期 令和5年2月6日 から 令和6年3月31日 まで

◆変更契約の概要 （第１回変更）

・変更年月日 令和6年3月12日

・変更金額（税込） 変更前 円

変更額 円

変更後 円

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市北区有野中町２－１７－１０

（株）ＫＳＫ

代表取締役　竹内　浩太郎

◆備考

灘（箕岡通）配水管取替工事

21,538,000

206,800,000

228,338,000


