
工事変更契約の内容 2023N1-096

◆工事の概要

・発注者 神戸市水道局

・場　所

・工　種 建築一般

・内　容 別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期 令和5年12月6日 から 令和6年3月29日 まで

◆変更契約の概要 （第１回変更）

・変更年月日 令和6年3月25日

・変更金額（税込） 変更前 円

変更額 円

変更後 円

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市垂水区霞ヶ丘５－１－２７

（有）岩本建築工房

代表取締役　岩本　一志

◆備考

会下山中層配水場保管庫新築工事

-121,000

7,667,000

7,546,000

神戸市兵庫区湊川町10丁目26他


