
工事変更契約の内容 2023N1-045

◆工事の概要

・発注者 神戸市水道局

・場　所

・工　種 土木一般

・内　容 別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期 令和5年9月12日 から 令和6年3月31日 まで

◆変更契約の概要 （第１回変更）

・変更年月日 令和6年3月25日

・変更金額（税込） 変更前 円

変更額 円

変更後 円

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市灘区岩屋中町１丁目４番１９号

兵庫奥栄建設（株）

代表取締役　　米田　憲二

◆備考

東灘（本山中町）配水管取替工事その５

8,779,100

117,540,500

126,319,600

神戸市東灘区本山中町４丁目他


