
工事変更契約の内容 2024N1-085

◆工事の概要

・発注者 神戸市水道局

・場　所

・工　種 土木一般

・内　容 別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期 令和7年4月1日 から 令和7年9月30日 まで

◆変更契約の概要 （第１回変更）

・変更年月日 令和7年5月19日

・変更金額（税込） 変更前 円

変更額 円

変更後 円

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市須磨区弥栄台４丁目１番３

モンノ株式会社

代表取締役　門野　裕太

◆備考

垂水(神田町)配水管取替工事

1,807,740

50,948,260

52,756,000

神戸市垂水区神田町


