
工事変更契約の内容 2023N1-117

◆工事の概要

・発注者 神戸市水道局

・場　所

・工　種 土木一般

・内　容 別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期 令和6年3月19日 から 令和7年8月9日 まで

◆変更契約の概要 （第４回変更）

・変更年月日 令和7年8月7日

・変更金額（税込） 変更前 円

変更額 円

変更後 円

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市北区泉台３－３－１２

（株）西原組

代表取締役　　西原　剛

◆備考

奥平野低層配水本管整備工事その１

17,318,400

520,943,500

538,261,900

神戸市中央区中山手通


