
工事変更契約の内容 2024N1-088

◆工事の概要

・発注者 神戸市水道局

・場　所

・工　種 電気専門

・内　容 別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期 令和7年3月5日 から 令和8年3月19日 まで

◆変更契約の概要 （第１回変更）

・変更年月日 令和7年8月22日

・変更金額（税込） 変更前 円

変更額 円

変更後 円

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市兵庫区東山町１－１１－２

（株）カデックス

代表取締役　河野　貴司

◆備考

西鈴蘭台ポンプ場・藤原配水池無停電電源設備更新工事

172,700

63,948,500

64,121,200

神戸市北区泉台6丁目3　西鈴蘭台ポンプ場
神戸市北区藤原台北町7丁目11-1　藤原配水池


